

達成度判定表（図書館）

IT構築力				
プロジェクトの目的とゴール				
チームの状況				
6	物理的に近いチームメンバー	プロジェクトチームメンバー同士及びユーザはどの程度近くに座っているか？		市側担当者もベンダ開発担当者も市の用意したプロジェクトルームに常駐。担当者間のコミュニケーションは良い。
コンピテンスとナレッジ				
8	必要な技術的知識を持つチーム	プロジェクトチームは必要な技術的知識及びスキルをどの程度有しているか？		ユーザ側はシステムを使って実現する図書館業務にかかるシステムデザインの経験がない。ベンダ側には他の図書館システムを開発した担当者がある。
プロジェクトのプロセス				
13	適切なリスク管理	プロジェクトではどの程度リスク管理を行っているか？		PMはリスク管理を行っているが、他のユーザ側担当者はユーザ側タスクに関するリスク管理についての理解が不足している。